

Vue globale



PHASE 1 – PHASE DE CADRAGE ET DE PREPARATION

16 à 24 semaines

PHASE 2 – EXECUTION DES TESTS

RENSEIGNEMENT SUR LA MENACE ET
SCENARIOS D'ATTQUES
4 à 6 semaines

EXERCICE DE RED TEAM
2 à 4 semaines de préparation et un
minimum de 12 semaines de tests

PHASE 3 – CLÔTURE ET RETOURS

18-20 semaines

PHASE 4 – PLAN DE MESURES CORRECTIVES

8 semaines

